



48. u. 49. KW – Bauvorhaben

Baustelle	VT	Baumaßnahmen	ca. Ende
8.-Mai-Straße	VT + SV	Ausbau u. Sanierung/Fahrbahnverengung	48. KW
10.-Oktober-Straße 1. Teil	VT + SV	Sanierung der Einbauten u. Straßenausbau/Totalsperre	48. KW
10.-Oktober-Straße 2. Teil	VT + SV	San. der Einbauten/Sperre – ausgen. Busse u. Anrainer Straßenausbau	49. KW
Akazienhofstraße 72 – 184	Wasser	HL u. ZL – Sanierung/Sperre, Zufahrt f. Anrainer möglich	48. KW
Anzengruberstraße (Westteil)	Wärme	Fahrbahnverengung	49. KW
Arbeitergasse	SV	Straßenausbau/tw. Sperre	49. KW
Babenbergerstraße	ES	Kanalsanierung HA/ tw. Sperre – Umleitung	48. KW
Benzweg	TA	Kabellegung am Rand	48. KW
Europapark	Wasser	HL/großteils Bohrung	48. KW
Friaulgasse 2-10	Strom Wasser	1 kV-Kabelverlegung/Fahrbahnverengung ZL	48. KW
Friedelstrand	Wasser	HL/großteils Bohrung	48. KW
Ganghofergasse 11 – 17	VT	Anschlüsse/Fahrbahnverengung	48. KW
Gendarmeriestraße	VT	Aufschließung/Zu- u. Abfahrt möglich	48. KW
Hans-Sachs-Straße	ES + Wasser	Sanierung HL u. ZL/Einbahn nach Süden	51. KW
Harbacher Straße	VT	Versorgungsleitungen/Durchfahrt möglich f. Diakonie	49. KW
Jesserniggstraße 14	Gas	HA/Fahrbahnverengung	48. KW
Keutschacher Straße	SV	Gehsteigsanierung	48. KW
Kinkstraße	SV	Sanierung/Fahrbahnverengung	49. KW

Kohleweg	SV	Ausbau/ tw. Sperre, Zufahrt möglich	48. KW
Kranzmayerstraße	Wärme	HL+ZL/Bankett Sperre	48. KW
Kraßniggstraße 3. Teil	SV	Ausbau/Fahrbahnverengung u. teilweise Sperre	49. KW
Kreuthgasse	ES	SW-Kanal/Fahrbahnverengung + tw. Sperre	49. KW
Kumpfgasse 1. Teil	SV	Straßenausbau/Fahrbahnverengung	49. KW
Linsengasse	Wasser	ZL/Fahrbahnverengung	48. KW
Metnitzstrand	Wasser	HL/großteils Bohrung	48. KW
Mühlgasse 43-49	ES Wärme	HA/Fahrbahnverengung	48. KW 49. KW
Nautilusweg 20	Wärme	HL/Fahrbahnverengung	48. KW
Osterwitzgasse	SV	Ausbau/Sperre, Zufahrt möglich + VT-Maßnahmen	49. KW
Paulitschgasse	VT	Anschlüsse Palais Paulitsch/Fahrbahnverengung	49. KW
Rankengasse	Wasser	HL u. ZL/Fahrbahnverengung, tw. Sperre	49. KW
Roseggerstraße 39 → Westen Roseggerstraße 29-37	VT Strom	HL + ZL/Sperre Kabelverlegung/Fahrbahnverengung	48. KW
Salmstraße	VT + SV Wärme	Sanierung u. Instandsetzung/tw. Sperre, Zufahrt möglich HA/Fahrbahnverengung	2012 48. KW
Sariastraße 7 – 9	VT	SW- u. RW-Kanalsanierung/Sperre	49. KW
Sonnengasse 20-22	Strom	Kabelverlegung/Fahrbahnverengung	48. KW
St. Jakober Str. 1 (Nebenfahrb.)	VT	Aufschließung/Sperre – Zufahrt f. Anrainer möglich	48 KW
Venloweg	LWL	Kabelverlegung/Fahrbahnverengung	48 KW
Villacher Str.(Friedelstr.–Morrestr.)	VT	HL + ZL sowie Asphaltierung/Fahrbahnverengung	49 KW
Völkermarkter Straße 344-346	ES	HA/Fahrbahnverengung	48. KW
Waffenschmiedgasse	VT	Aufschließung/ tw. Sperre – Zufahrt möglich	48 KW

Waidmannsdorfer Straße 50	LWL	Lichtwellenleiter/Fahrbahnverengung	48. KW
Wulfengasse	SV	Def. Instandsetzung/Sperre – Zufahrt möglich	49. KW
Zweigasse	ES	SW-Kanal + HA/Sperre – Zufahrt möglich	48. KW

Dst. ES	Dienststelle Entsorgung
Dst. SV	Dienststelle Straßenbau und Verkehr
UPC	Telekabel
TA	Telekom Austria
VT	Versorgungsträger
HL/ZL	Hauptleitung/Zuleitung
SW/RW	Schmutzwasser/Regenwasser

Zusammengestellt von Herrn Ing. Jakobitsch am 25. Nov. 2011